



MASSCRISCOM

18/07/2011

1

Möte den 3 juni 2010 för projektplanering på SOS Alarms huvudkontor

Deltagare: Anna Nyman, Inger Frenzel, Mats Ardbreck, Rune Forsell, Björn Skoglund, Christer Lindgren, Bertil Albertson och Ulf Bjurman

Målbild:

Diskussionen utgick från resultaten av Mid-term Meeting och mötet med Johan Hedensjö vid vilka alternativen med en hög ambitionsnivå, en inriktning mot en mer pragmatisk inriktning med utformningen av modeller för kriskommunikationen med allmänheten och en nedläggning av projektet övervägts. En målbild skall nu tas fram som innebär utvecklingen av modeller för en sammanhållen kriskommunikation med allmänheten (process eller loop) grundade på en analys och utnyttjande av befintliga och nya tekniska hjälpmedel, existerande kompetens och kapacitet samt klarläggande av behov av kompletterande teknologi. Arbetet skall ha en pragmatisk inriktning och kunna genomföras inom ramen för den kvarvarande projekttiden, och det förutsätter att erforderliga personliga resurser för arbetet kan disponeras. Resultatet skall kunna demonstreras vid den table-top övning som planeras som avslutning av projektet.

Ett utkast till målbild på högst 1 – 2 sidor tas fram av MSB för diskussion den 8 juni 2010.

Tidplan:

Ett uppföljande planeringsmöte hålls den 8 juni, när SOS Alarm beräknas ha tagit ställning till vilka personer som skall svara för WP 4 och WP 5 och övriga arbetsuppgifter, samordnat med ett arbetsgruppsmötet samma dag.

Den 9 juni håller MSB ett möte med anledning av regeringsuppdraget. Anna Nyman återkommer beträffande Rune Forsells och Björn Skoglunds eventuella medverkan i detta. En nära samordning mellan MASSCRISCOM och regeringsuppdraget ansågs vara viktig att etablera (genom Björn Skoglund).

Ett tvådagars arbetsmöte hålls före midsommar.

Ett planeringsmöte hålls senast veckan före styrgruppsmötet i Tallinn den 18 – 19 augusti

Det konstaterades att de flesta deltagarna skall ha semester i juli och att ytterligare planeringsmöten i någon form för särskilda frågor kan aktualiseras och bli genomförda med tillgängliga personer under tiden mellan midsommar och planeringsmötet i augusti.



MASSCRISCOM

www.masscriscom.eu

“With the support of the Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security-related Risks Programme”

“European Commission - Directorate-General Justice, Freedom and Security”

**MASSCRISCOM**

WP 2: Bertil Albertson och Ulf Bjurman i samverkan med Anna Nyman kompletterar rapporten med redovisningar för erfarenheter av inträffade krissituationer under senare år. Resultaten av webpoll-undersökningarna, den i Estland påbörjades igår, skall analyseras och läggas till. En anpassning görs av rapporten så att den passar in i slutrapporten.

WP 3: Arbetet går in i en fas med "Operational procedure" vilket fordrar ett samspel med andra WP:n och ansvariga för mer övergripande operational policy för att få fram en flödesmodell för kriskommunikationen. Det är angeläget att MSB säkerställer en dialog genom stöd från annan personal inom myndigheten. Samverkan med SOS Alarm och SMHI behövs också. Avvägningen mellan vilka kanaler som kan/skall användas, vilka kanaler/kommunikationsmedel som inte är ändamålsenliga och teknik som skulle behöva utvecklas bör göras och redovisas. Dessa frågor kommer att diskuteras vidare vid motet den 8 juni när Håkan Marcusson är närvarande.

Det kan tilläggas att vid Mid-term Meeting konstaterades att lagstiftningsåtgärder eventuellt behövs för att säkerställa genomförande av effektiv kriskommunikation.

WP 4: Behovet av samordning med arbetet enligt regeringsuppdraget har redovisats ovan. Björn Skoglund, som alltså bör knytas till detta arbete, behöver därutöver stöd av andra resurser inom 112-verksamheten och YouCall men också inom MSB.

WP 5: Samverkanswebben kan tjäna som en utgångspunkt för arbetet med bidrag till lägesbilden till vilken kommer data från den modell som utvecklas inom WP 4. Även andra komponenter har betydelse i detta sammanhang såsom RIB. Lägesbilden bidrar till operativ ledning och informationsspridningen t.ex. genom krisinformation.se. SOS Alarm ansvarar för WP 5 och det är helt klart att Thomas Stenbäck behövs och bör förstärkas med andra personer inom SOS Alarm och experter inom MSB. Detta WP behandlas av arbetsgruppen vid dess möte den 8 juni 2010.

WP 6: Mats Ardbräck har fått nya arbetsuppgifter och kommer sannolikt att ersättas inom kort. Samarbete i planeringen behövs med CAB inte minst mot bakgrund av den nya inriktningen av demonstrationen. För utformningen av demonstrationen fordras samarbete med WP 3 – 5. Arbetet i WP 6 har f.n. inte samma prioritet som WP 3 – 5.

Synkronisering av projektledningen:

Länsstyrelsen svarar för den övergripande samordningen och koordineringen av MASSCRISCOM samt kontakter med EC i enlighet med kontraktet. För den löpande koordineringen kommer närmare samverkan att utvecklas mellan CAB och WP Leaders i enlighet med vad som framkom vid Mid-term Meeting. Mer generellt kommer Stig Ekberg, Anna Nyman och Rune Forsell att samarbeta i ledningen av projektarbetet. Informationsutbyten mellan CAB och ledningen för SOS Alarm och MSB samt övriga partners genomförs i lämplig form och vid lämpliga tillfällen.

**MASSCRISCOM**www.masscriscom.eu

"With the support of the Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security-related Risks Programme"

"European Commission - Directorate-General Justice, Freedom and Security"